АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ
За соблюдением ООО «Спецгазавтоматика» (Концессионером) условий Концессионного соглашения от 16.08.2021 № 01-08/2021 в отношении объекта теплоснабжения «Детского круглогодичного спортивно-оздоровительного центра, Калининградская область»
	30.09.2023
1. В соответствии с Концессионным соглашением в отношении объекта «Котельная для обеспечения теплоснабжения «Детского круглогодичного спортивно-оздоровительного центра, Калининградская область» от 16.08.2021 г. №01-08/2021 Концедентом осуществлен контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения: 
	№ п/п
	№ и дата заключения договора
	Подрядная организация
	Дата составления акта выполненных работ
	Наименование и вид работ по акту
	Сумма акта, руб.
	В том числе оборудование, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	19/01/2023 от 19.01.2023 г.
	ИП Красноцветов Сергей Викторович
	23.08.2023г.
	КС2 №23/08 от 23.08.2023 г. «Строительство волоконно-оптической линии связи»
	291 973,00
	 

	2
	Доп. согл. №1 к дог. СГА-09/01 от 09.01.2023 г.
	ООО «Корион»
	31.08.2023
	КС2№8 от 31.08.2023 г. «Конструктивные решения. Фундаменты» 
	65 494,03
	 

	
	
	
	
	КС2№9 от 31.08.2023 г. «Конструктивные решения. Ограждающие конструкции».
	230 914,65
	 

	
	
	
	
	КС2№10 от 31.08.2023 г. «Архитектурные решения. Внутренняя отделка»
	1 194 883,64
	 

	
	
	
	30.09.2023
	КС2№11 от 30.09.2023 г. «Конструктивные решения. Ограждающие конструкции».
	85 972,23
	 

	
	
	
	
	КС2№12 от 30.09.2023 г. «Архитектурные решения. Внутренняя отделка»
	97 026,44
	 

	3
	Доп. согл. №2 к дог. СГА-09/01 от 09.01.2023 г.
	ООО «Корион»
	31.08.2023
	КС2№5 от 31.08.2023 г. «Конструктивные решения. КПП»
	223 280,86
	 

	4
	Доп. согл. №3 к дог. СГА-09/01 от 09.01.2023 г.
	ООО «Корион»
	28.07.2023
	КС2№4 от 28.07.2023г. «Технологические решения. Котельная»
	12 032 876,27
	 

	
	
	
	31.08.2023 г
	КС2№5 от 31.08.2023 г. «Технологические решения. Котельная»
	2 718 856,41
	1 111 266

	
	
	
	30.09.2023
	КС2 №6 от 30.09.2023 «Технологические решения. Котельная»
	830 631,50
	659 960

	5
	Доп. согл. №4 к дог. СГА-09/01 от 09.01.2023 г.
	ООО «Корион»
	31.08.2023
	КС2№3 от 31.08.2023 г. «Строительные работы. Склад СУГ»
	312 574,89
	 

	
	
	
	
	КС2№4 от 31.08.2023 г. «Монтажные работы. Склад СУГ» 
	824 068,13
	 

	6
	Доп. согл. №5 к дог. СГА-09/01 от 09.01.2023 г.
	ООО «Корион»
	31.08.2023 
	КС2№4 от 31.08.2023 г. «Внутренние системы водоснабжения» 
	175 810,02
	66 391

	
	
	
	
	КС2№5 от 31.08.2023 г.  «Наружные сети водоснабжения»
	179 347,15
	74 220

	
	
	
	
	КС2№6 от 31.08.2023 г. «Покрытие проездов, тротуаров, площадок, благоустройство и озеленение»
	1 946 332,13
	 

	
	
	
	30.09.2023
	КС2№7 от 30.09.2023 г. «Внутренние системы водоснабжения, котельная»
	22 096,34
	 

	
	
	
	
	КС2№8 от 30.09.2023 г. «Покрытие проездов, тротуаров, площадок, благоустройство и озеленение» 
	397 726,99
	 

	
	
	
	
	КС2№9 от 30.09.2023 г. «Противотарные устройства» 
	637 198,79
	567 750

	7
	Доп. согл. №6 к дог. СГА-09/01 от 09.01.2023 г.
	ООО «Корион»
	31.08.2023 
	КС2№5 от 31.08.2023 г. «Внутренняя система электроснабжения»
	2 707 040,18
	1 509 994

	
	
	
	
	КС2№6 от 31.08.2023 г. «Автоматизация инженерного оборудования и систем» 
	752 594,85
	446 416

	
	
	
	
	КС2№7 от 31.08.2023 г. «Внутренняя система электроснабжения. КПП»
	913 941,08
	722 093

	
	
	
	30.09.2023
	КС2№8 от 30.09.2023 г. «Автоматизация инженерного оборудования и систем» 
	139 999,09
	73 218

	
	
	
	
	КС2№9 от 30.09.2023 г. «Настройка автоматизации инженерного оборудования и систем»
	4 898,00
	 

	8
	Доп. согл. №7 к дог. СГА-09/01 от 09.01.2023 г.
	ООО «Корион»
	31.08.2023
	КС2№5 от 31.08.2023 г. «Внутренняя система отопления, котельная» 
	510 040,86
	39 338

	
	
	
	
	КС2№6 от 31.08.2023 г. «Внутренняя система вентиляции, котельная» 
	1 672 467,47
	1 280 415

	
	
	
	
	КС2№7 от 31.08.2023 г. «Внутренняя система газоснабжения, котельная» 
	1 337 977,61
	977 529

	
	
	
	
	КС2№8 от 31.08.2023 г. «Наружные сети теплоснабжения, наружные сети теплоснабжения» 
	268 392,29
	 

	
	
	
	
	КС2№9 от 31.08.2023 г. «Охранное освещение, Благоустройство и озеленение» 
	3 742 181,81
	1 242 276

	
	
	
	30.09.2023
	КС2№10 Внутренние система водоотведения
	55 328,39
	 

	
	
	
	
	КС2№11 Внутренняя система вентиляции, котельная
	7 538,19
	 

	9
	СГА-15/02 от 15.02.2023
	ООО «Новые Технологии»
	31.08.2023
	КС№1 от 31.08.2023 г. «Внутренние сети связи». 
	380 298,24
	247 843

	
	
	
	
	КС№2 от 31.08.2023 г. «Пожарная сигнализация»
	507 757,29
	160 458

	
	
	
	
	КС№3 от 31.08.2023 г. «Охранная сигнализация». 
	917 325,22
	768 262

	
	
	
	
	КС№4 от 31.08.2023 г. «Система контроля и управления доступом» 
	13 040,34
	9 792

	
	
	
	
	КС№5 от 31.08.2023 г. «Внутренние сети связи. Контрольно-пропускной пункт» 
	72 448,88
	42 598

	
	
	
	
	КС№6 от 31.08.2023 г. «Пожарная сигнализация. Контрольно-пропускной пункт»
	144 487,42
	85 799

	
	
	
	
	КС№7 от 31.08.2023 г. «Охранная сигнализация. Контрольно-пропускной пункт» 
	934 625,59
	834 860

	
	
	
	
	КС№8 от 31.08.2023 г. «Система контроля и управления доступом. Контрольно-пропускной пункт» 
	262 272,45
	240 957

	
	
	
	
	КС№9 от 31.08.2023 г. «Наружные сети связи»
	29 106,22
	 

	
	
	
	
	КС№10 от 31.08.2023 г.  «Охранная сигнализация периметра, наружные сети связи»
	4 057 461,72
	1 986 605

	
	
	
	30.09.2023
	КС№11 от 30.09.2023 г. «Внутренние сети связи». 
	482 569,95
	460 854

	
	
	
	
	КС№12 от 30.09.2023 г. «Охранная сигнализация». 
	135 414,47
	134 540

	
	
	
	
	КС№13 от 30.09.2023 г. «Система контроля и управления доступом». 
	254 978,40
	250 921

	
	
	
	
	КС№14 от 30.09.2023 г. «Внутренние сети связи». 
	69 513,03
	66 314

	
	
	
	
	КС№15 от 30.09.2023 г. «Охранная сигнализация». 
	135 414,47
	134 540

	
	
	
	
	КС№16 от 30.09.2023 г. «Система контроля и управления доступом. Контрольно-пропускной пункт» 
	43 463,93
	40 281

	
	
	
	
	КС№17 от 30.09.2023 г. «Настройка системы контроля и управления доступом. Контрольно-пропускной пункт» 
	14 694,00
	 

	10
	СЭП 09/01/23 от 09.01.2023
	ООО «Спецэнергопроект»
	30.09.2023
	КС2 №1 от 30.09.2023 «Авторский надзор»
	273 580,00
	 

	11
	СГА/ТС-09-01-23 от 09.01.2023
	ООО «ЛПМ-Теплострой»
	30.09.2023
	КС2 №1 от 30.09.2023 «Строительный контроль»
	2 836 780,00
	 

	12
	221016 от 04.09.2023
	ПАО «Совкомбанк»
	05.09.2023
	Банковская гарантия№ 221016 от 05.09.2023 г.
	176 400,00
	 

	13
	40/08-2021 от 25.08.2021
	УФЦ Светлогорского городского округа МУ
	30.09.2023
	Договор №40/08-2021 от 25.08.2021 г. «Аренда земли»
	24 030,83
	 

	14
	      ЦРИ/04/СА/5098/22/001709 от 26.12.2022 г.
	Калининградская дирекция инфраструктуры ООО «РЖД»
	31.07.2023
	Счет-фактура №1895098/07000096 от 31.07.2023 г. «Субаренда земельных участков за июль 2023 г.»
	37 007,20
	 

	
	
	
	31.08.2023
	Счет-фактура №1895098/08000115 от 31.08.2023 г. «Субаренда земельных участков за август 2023 г.»
	37 007,20
	 

	
	
	
	31.08.2023
	Счет-фактура №1895098/08000116 от 31.08.2023 г. «Субаренда земельных участков за август 2023 г.»
	4 908,33
	 

	
	
	
	30.09.2023
	Счет-фактура №1895098/09000084 от 30.09.2023 г. «Субаренда земельных участков за сентябрь 2023 г.»
	37 007,20
	 

	Итого:
	46 261 055,67
	14 235 490



2. Работы, указанные в настоящем отчете выполнены в полном объеме и в установленный срок. Концедент к объему, качеству и срокам выполнения работ претензий не имеет. 
3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для Концессионера и Концедента.
	От имени Концедента
	От имени Концессионера

	______________(В.В. Бондаренко)
	__________________ (В.Д. Огиенко)

	
	



