АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ
за соблюдением ООО «Спецгазавтоматика» (Концессионером) условий Концессионного соглашения от 16.08.2021 № 01-08/2021 в отношении объекта теплоснабжения «Детского круглогодичного спортивно-оздоровительного центра, Калининградская область»
	31.03.2023

1. В соответствии с Концессионным соглашением в отношении объекта «Котельная для обеспечения теплоснабжения «Детского круглогодичного спортивно-оздоровительного центра, Калининградская область» от 16.08.2021 г. №01-08/2021 Концедентом осуществлен контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения: 
	№ п/п
	№ и дата заключения договора
	Подрядная организация
	Дата составления акта выполненных работ
	Наименование и вид работ по акту
	Сумма акта, руб.
	В том числе оборудование, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	№67 от 22.06.2022 г.
	ООО «Форпост Балтики Плюс» 
	20.07.2022
	Акт №185 от 20.07.2022 г. «Комплекс работ по очистке территории строительства от ВОП»
	101 637,93
	

	2
	Порубочный билет №22 от 25.07.2022 г.
	Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа МКУ
	25.07.2022
	Порубочный билет №22 от 25.07.2022 г. «Компенсационная стоимость зеленых насаждений на ЗУ»
	3 618 700,00
	

	3
	СЭП-25/10-21 от 25.10.2021 г.
	ООО «Спецэнергопроект»
	19.09.2022
	Акт №2 от 19.09.2022 г.: «1 этап проведения инженерных изысканий на ЗУ, разработку разделов проектной и рабочей документации»
	7 000 000,00
	

	
	
	
	28.03.2023
	Акт №1 от 28.03.2023 г.: «2 этап проведения инженерных изысканий на ЗУ, разработку разделов проектной и рабочей документации»
	8 455 350,00
	

	4
	ТС 07/11 от 07.11.2022 г.
	ООО «ЛПМ-Теплострой»
	01.12.2022
	Акт КС2 №1 от 01.12.2022г.: «Снос зеленых насаждений»
	62 799,00
	

	5
	34/22-НС от 01.12.2022 г.
	Калининградская дирекция связи -структурное подразделение Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД»
	09.12.2022
	Акт №27238654 от 09.12.2022 г. «Осуществление надзора за строительством телефонных сетей на месте производства работ для надзора за производством работ сторонними организациями в охранной зоне кабеля связи»
	13 159,12
	

	6
	62 от 14.09.2022 г.
	ГАУ КО «ЦПЭИЦС»
	29.12.2022
	Акт №94629 от 29.12.2022 г.: «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий»
	1 112 095,00
	

	7
	93/00120-23 от 19.01.2023 г. 
	МП «Геоцентр»
	30.01.2023
	Акт №93/00120-23 от 30.01.2023 г. «Закрепление на местности осей»
	18 960,00
	

	8
	ТС 15/11 от 15.11.2022 г.
	ООО «ЛПМ-Теплострой»
	18.03.2023
	КС2 №1 от 18.03.2023г.: «Вертикальная планировка. Благоустройство и озеленение»
	742 899,00
	

	9
	ТС30/11 от 30.11.2022 г.
	ООО «ЛПМ-Теплострой»
	27.03.2023
	КС2 №1 от 27.03.2023 г.: «Временная дорога до стройплощадки. Ограждение территории. Непредвиденные затраты»
	1 744 062,00
	

	
	
	
	
	Акт №1 списания давальческого материала к акту КС3 №1 от 27.03.2023 по договору ТС30/11 от 30.11.2022 г. «Временная дорога до стройплощадки. Ограждение территории. Непредвиденные затраты»
	1 383 546,52
	

	10
	ТС 02/02 от 02.02.2023 г. 
	ООО «ЛПМ-Теплострой»
	27.03.2023
	КС2 №1 от 27.03.2023 г.: «Модульный штаб строительства. Временные здания и сооружения»
	255 735,00
	

	
	
	
	
	КС2 №2 от 27.03.2023 г.: «Дороги по стройплощадке. Временные здания и сооружения»
	871 452,00
	

	
	
	
	
	Акт №1 списания давальческого материала к акту КС3 №1 от 27.03.2023 по договору ТС 02/02 от 02.02.2023 г. «Временные здания и сооружения»
	1 170 113,62
	

	11
	Доп. согл. №4 к дог. СГА-09/01 от 09.01.2023 г.
	ООО «Корион»
	31.03.2023
	КС2 №1 от 31.03.2023 г.: «Строительные работы. Склад СУГ»
	2 151 481,47
	

	
	
	
	
	КС2 №2 от 31.03.2023 г.: «Монтажные работы. Склад СУГ»
	22 909 705,55
	7 319 083,00

	12
	Доп. согл. №2 к дог. СГА-09/01 от 09.01.2023 г.
	ООО «Корион»
	31.03.2023
	КС2 №1 от 31.03.2023 г.: «Конструктивные решения. Контрольно-пропускной пункт»
	11 808,93
	

	13
	Доп. согл. №3 к дог. СГА-09/01 от 09.01.2023 г.
	ООО «Корион»
	31.03.2023
	КС2 №1 от 31.03.2023 г.: «Технологическое оборудование. Котельная»
	20 356 657,04
	18 107 520,00

	14
	Доп. согл. №1 к дог. СГА-09/01 от 09.01.2023 г.
	ООО «Корион»
	31.03.2023
	КС2 №1 от 31.03.2023 г.: «Конструктивные решения. Фундаменты. Котельная»
	1 524 993,31
	

	
	
	
	
	КС2 №2 от 31.03.2023 г.: «Конструктивные решения. Молниеприемники. Котельная»
	101 478,31
	

	15
	40/08-2021 от 25.08.2021
	УФЦ Светлогорского городского округа МУ
	30.09.2021г., 31.12.2022г.,31.03.2022г.,
 30.06.2022г.,
30.09.2022г.,
31.12.2022 г.,
31.03.2023 г.
	Договор №40/08-2021 от 25.08.2021 г. «Аренда земли»
	120 044,57
	

	16
	      ЦРИ/04/СА/5098/22/001709 от 26.12.2022 г.
	Калининградская дирекция инфраструктуры ООО «РЖД»
	31.12.2022
	Счет-фактура №1895098/12000310 от 31.12.2022 г. «Субаренда земельных участков за декабрь 2022 г.»
	7 162,68
	

	
	
	
	31.01.2023
	Счет-фактура №1895098/01000074 от 31.01.2023 г. «Субаренда земельных участков за январь 2023 г.»
	37 007,20
	

	
	
	
	28.02.2023
	Счет-фактура №1895098/02000089 от 28.02.2023 г. «Субаренда земельных участков за февраль 2023 г»
	37 007,20
	

	
	
	
	31.03.2023
	Счет-фактура №1895098/03000111 от 31.03.2023 г. «Субаренда земельных участков за март 2023 г»
	37 007,20
	

	17
	145361 от 10.08.2021 г.
	ПАО «Совкомбанк»
	10.08.2021 г.
	Банковская гарантия №145361 от 10.08.2021 г.
	186 500,00
	

	18
	179021
16.08.2022
	ПАО «Совкомбанк»
	16.08.2022 г.
	Банковская гарантия №179021 от 16.08.2022 г.
	156 000,00
	

	Итого:
	74 187 362,65
	25 426 603,00


2. Работы, указанные в настоящем отчете выполнены в полном объеме и в установленный срок. Концедент к объему, качеству и срокам выполнения работ претензий не имеет. 
3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для Концессионера и Концедента.
	От имени Концедента
	От имени Концессионера

	______________(В.В. Бондаренко)
	__________________ (В.Д. Огиенко)

	М. П.
	М. П.



