РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Калининградская область

Администрация муниципального образования  

«Светлогорский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от     05   сентября   2016  года  №631 
г. Светлогорск

                          О намерении внедрения успешных практик
В целях исполнения подпункта «в» пункта 8 перечня поручений Президента РФ от 25 апреля 2015 года №815ГС, в соответствии с Порядком мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных образованиях, администрация муниципального образования «Светлогорский район» 

постановляет:

1.Присоединиться к формированию благоприятного инвестиционного климата в Калининградской области и к процессу внедрения на территории муниципального образования «Светлогорский район» успешных практик в соответствии с Порядком мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных образованиях согласно перечню базовых практик, включенных в Атлас муниципальных практик.

2.Определить ответственным лицом за внедрение успешных практик   заместителя главы администрации МО «Светлогорский район» Качмар Татьяну Николаевну.
3. Утвердить перечень успешных практик, которые планируется внедрить в МО «Светлогорский район» согласно приложению №1.

          4.Утвердить план работ  администрации МО «Светлогорский район», временной рабочей группы (ВРГ) и  экспертной группы (ЭГ)  по внедрению успешных практик  на территории МО «Светлогорский район» согласно приложению №2.
5. Ответственному лицу, в недельный срок, подготовить и утвердить положение и состав временной рабочей группы и экспертной рабочей группы по разработке и реализации, на основе успешных практик, мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальном образовании «Светлогорский район».

6.Экономическому отделу администрации МО «Светлогорский район», совместно с временной рабочей группой, в месячный срок, разработать и представить на утверждение План мероприятий по внедрению успешных практик, в соответствии с «Порядком мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных образованиях».
      7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Светлогорска», разместить на официальном сайте администрации МО «Светлогорский район» svetlogorsk39.ru., а также на специализированном интернет портале Калининградской области. 

      8. Контроль  исполнения  настоящего  постановления  оставляю за собой.
      9.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования.
Глава администрации 
муниципального образования
«Светлогорский  район»                                                          
А.В. Ковальский 
Приложение №1

постановлению

от 05 сентября 2016 г. №631
Перечень

успешных практик, которые планируется внедрить в 

МО «Светлогорский район»
         1.Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «Одного окна».

         2.Создание отдела по  поддержке инвестиционной деятельности  и развитию предпринимательства» на базе НП «Центр  поддержки малого предпринимательства Светлогорского городского округа». 

Приложение №2

к постановлению

от 05 сентября 2016 г. №631

План работ  администрации МО «Светлогорский район, временной рабочей группы (ВРГ) и  экспертной группы (ЭГ)  по внедрению успешных практик  на территории МО «Светлогорский район»
	№п/п
	Этапы работ
	Сроки исполнения работ
	Ответственные исполнители

	
	
	Начало
	Окончание
	

	Организационно - подготовительный этап
	22.08.2016
	28.09.2016
	

	1
	Предварительное ознакомление начальников отделов администрации, МУ «УФЦ», МКУ «Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов» МКУ «МФЦ» с 
типовым Порядком мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятия административных барьеров в МО «Светлогорский район»,  успешными практиками улучшения инвестиционного (делового) климата в муниципальных образованиях продвинутых регионов Российской Федерации.
	22.08.2016
	29.08.2016
	Экономический отдел

	2
	Принятие главой администрации МО «Светлогорский район» решения о присоединении к работам по внедрению успешных практик на территории Светлогорского района, подготовка и издание постановления о назначении ответственных лиц   за внедрение   успешных   практик в МО  и формирование временной рабочей группы.                             
	29.08.2016
	07.09.2016
	Администрация МО «Светлогорский район»

	3
	Подготовка и издание  администрацией МО «Светлогорский  район» постановления о создании ВРГ и положения о ВРГ. 
	29.08.2016
	07.09.2016
	Экономический отдел 

	4
	Подготовка и издание  администрацией МО «Светлогорский район» постановления о создании ЭГ и положения о ЭГ. 
	07.09.2016
	16.09.2016
	Экономический отдел

	5
	Подготовка и издание  администрацией МО «Светлогорский район» постановления о присоединении к работам, проводимым в регионе, по внедрению успешных практик на территории МО.
	19.09.2016
	23.09.2016
	Экономический отдел

	6
	Подготовка и направление администрацией  МО «Светлогорский район» обращения к врио. Председателя Правительства  КО о решении присоединиться к работам по внедрению успешных практик с указанием ответственных лиц, выбранного перечня практик и сроков их внедрения 
	07.09.2016
	28.09.2016
	Экономический отдел

	7
	Дополнение действующей системы мотивации сотрудников администрации МО «Светлогорский район», внесение соответствующих дополнений в должностные инструкции сотрудников, участвующих во внедрении успешных практик.
	29.08.2016
	15..09.2016
	Юридический отдел

	Разработка и реализация планов и программ МО «Светлогорский район» по внедрению успешных практик  
	07.09.2016
	Переход на 2017г.
	

	8
	Формирование   администрацией  МО «Светлогорский район»  совместно с ответственным, составом ВРГ,  для планирования и реализации мероприятий по внедрению успешных практик (из числа сотрудников,   осуществляющих полномочия в областях,   непосредственно   связанных   с процессом  внедрения успешных практик, и к ведению которых отнесено выполнение отдельных мероприятий).
	07.09.2016
	19.09.2016
	Администрация МО «Светлогорский район»

	9
	Формирование  администрацией  МО «Светлогорский район»  (по согласованию) с общественными бизнес-объединениями, ЭГ,  в составе не менее 5 человек, для проведения общественной оценки результатов внедрения успешных практик и соответствия полученных результатов рекомендациям, изложенным в Порядке мер направленных на развитие МСП и снятия административных барьеров в МО.
	07.09.2016
	19.09.2016
	Администрация МО «Светлогорский район», Экспертная группа (ЭГ)

	10
	Участие членов ВРГ и руководителей экспертных групп в стартовом семинаре по внедрению успешных практик муниципальных образований.
	27.09.2016


	03.10.2016


	ВРГ, ЭГ

	11
	Участие руководителей и сотрудников администрации,  МКУ, МУ, МУП МО в групповом обучении по формированию благоприятного инвестиционного климата и внедрению успешных практик.
	10.10.2016


	21.10.2016


	Администрация МО «Светлогорский район», сотрудники  МКУ,МУ, МУП

	12
	Участие ВРГ и ЭГ в опытной эксплуатации и внедрении автоматизированной системы учета и контроля деятельности муниципальных образований по внедрению успешных практик.
	07.09.2016
	25.11.2016
	Организация-разработчик системы, ПО, ВРГ, ЭГ

	13
	Участие ВРГ и ЭГ в опытной эксплуатации и внедрении подраздела на сайте КРКО, для популяризации, проводимой муниципальными образованиями деятельности по формированию благоприятного инвестиционного климата, мониторинга хода и результатов работ по внедрению успешных муниципальных практик и обеспечения обратной связи с предпринимателями.
	07.09.2016
	24.11.2016
	Организация-разработчик системы, ВРГ,

ЭГ, ПО

	14
	Разработка администрацией  и  временной рабочей группой планов мероприятий по внедрению успешных практик:
	03.10.2016
	24.10.2016
	Администрация МО «Светлогорский район»,  ВРГ

	14.1
	Изучение выбранных успешных практик.
	03.10.2016
	10.10.2016
	ВРГ

	14.2
	Сбор и анализ информации о текущем состоянии МО в области внедряемых успешных практик.
	10.10.2016
	18.10.2016
	ВРГ

	14.3
	Разработка перечня мероприятий по внедрению успешных практик.
	13.10.2016
	21.10.2016
	ВРГ

	14.4
	Оценка ожидаемых результатов выполнения мероприятий и планируемых целевых значений ключевых показателей эффективности.
	18.10.2016


	21.10.2016


	ВРГ

	14.5
	Формирование плана работ по внедрению успешных практик.
	17.10.2016
	24.10.2016
	ВРГ

	15
	Согласование планов мероприятий администрации МО «Светлогорский район» с руководством МК (Проектного офиса) и утверждение их главой администрации МО «Светлогорский район».
	14.11.2016
	25.11.2016
	Администрация МО «Светлогорский район,

ВРГ,  ПО

	16
	Реализация планов по внедрению успешных практик в муниципальном образовании (первый этап):
	28.11.2016
	03.04.2017
	Администрация МО «Светлогорский район,

ВРГ

	16.1
	Реализация мероприятий по разработке и внедрению первой успешной практики: «Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «Одного окна»


	28.11.2016
	09.01.2017
	Администрация МО «Светлогорский район,

ВРГ

	16.2
	Реализация мероприятий по разработке и внедрению второй успешной практики: «Создание отдела по  поддержке инвестиционной деятельности  и развитию предпринимательства на  базе НП «Центр  поддержки малого предпринимательства Светлогорского городского округа» 
	10.01.2017
	14.02.2017
	Администрация МО «Светлогорский район, ВРГ



	16.3
	Подготовка ответственным лицом за внедрение успешных практик в муниципальном   образовании   (в  случае   невозможности   выполнения мероприятий   в   установленные   сроки)   проекта   изменений   в   план                                    

мероприятий (новой редакции плана мероприятий) с уведомлением об этом Проектного офиса.
	20.03.2017
	24.03.2017
	Экономический отдел, ВРГ

	16.4
	Согласование с руководителем Проектного офиса изменений в план мероприятий (новой редакции плана мероприятий) и  утверждение их главой администрации МО «Светлогорский район».
	27.03.2017


	03.04.2017


	Администрация МО «Светлогорский район

ВРГ,  ПО

	16.5
	Самооценка результатов внедрения первой группы успешных практик администрацией МО «Светлогорский район» и ВРГ.
	15.02.2017
	16.02.2017
	, ВРГ

	16.6
	Подготовка материалов для ведомственной и экспертной оценки результатов внедрения первой группы успешных практик.
	10.01.2017
	17.02.2017


	ВРГ

	16.7
	Размещение в системе Диалог (в срок не позднее 3 рабочих дней до указанной в плане мероприятия начальной даты осуществления оценки результатов внедрения соответствующих успешных практик) документов, необходимых для проведения экспертизы, с приложением пояснительной записки. 
	20.02.2017
	21.02.2017
	Экономический отдел, ВРГ

	17
	Проведение общественной экспертизы:
	27.02.2017
	21.03.2017
	ЭГ, ВРГ

	17.1
	Проведение общественной экспертизы результатов внедрения первой группы успешных практик.
	27.02.2017
	10.03.2017
	ЭГ, ВРГ

	17.2
	Подведение итогов общественной экспертизы результатов внедрения первой группы успешных практик.
	13.03.2017


	17.03.2017


	ЭГ

	17.3
	Размещение протокола заседания ЭГ, в котором содержатся итоги общественной оценки, в системе «Диалог».
	20.03.2017


	21.03.2017


	Специалист МУ «УФЦ»,

ЭГ

	18
	Проведение ведомственной оценки:
	27.02.2017
	23.03.2017
	ПО, ВРГ

	18.1
	Проведение ведомственной оценки результатов внедрения первой группы успешных практик.
	27.02.2017
	10.03.2017
	ПО, ВРГ

	18.2
	Подведение итогов ведомственной экспертизы результатов внедрения первой группы успешных практик.
	13.03.2017
	21.03.2017
	ПО

	18.3
	Сопоставление результатов общественной и ведомственной экспертизы и размещение протокола, в котором содержатся итоги оценок, в системе «Диалог».
	22.03.2017
	23.03.2017
	ПО

	19
	Разработка администрацией МО  «Светлогорский район» и  временной рабочей группой планов мероприятий по внедрению тиражируемых успешных практик пилотных МО.
	28.02.2017


	10.03.2017


	Администрация

МО «Светлогорский район, ВРГ

	20
	Реализация планов по внедрению тиражируемых успешных практик в муниципальном образовании:
	13.03.2017
	18.08.2017
	Администрация

МО «Светлогорский район, ВРГ

	20.1
	Реализация мероприятий по разработке и размещению в открытом доступе инвестиционного паспорта МО «Светлогорский район». 
	13.03.2017
	17.04.2017
	Администрация

МО «Светлогорский район, ВРГ

	20.2
	Реализация мероприятий по формированию системы информационной и консультационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг.
	18.04.2017
	24.05.2017


	Администрация

МО «Светлогорский район, ВРГ

	20.3
	Реализация мероприятий по включению в перечень услуг, представляемых на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
	25.05.2017
	30.06.2017
	Администрация

МО «Светлогорский район, ВРГ

	20.4
	Подготовка ответственным лицом за внедрение успешных практик в муниципальном   образовании   (в  случае   невозможности   выполнения мероприятий   в   установленные   сроки)   проекта   изменений   в   план                                    

мероприятий (новой редакции плана мероприятий) с уведомлением об этом Проектного офиса.
	07.08.2017
	11.08.2017
	Экономический отдел, ВРГ

	20.5
	Согласование с руководителем Проектного офиса изменений в план мероприятий (новой редакции плана мероприятий) и  утверждение их главой администрации МО «Светлогорский район».
	14.08.2017
	18.08.2017
	Экономический отдел, ВРГ, ПО

	20.6
	Самооценка результатов внедрения второй группы успешных практик  администрацией  МО «Светлогорский район» и ВРГ.
	03.07.2017
	04.07.2017
	Администрация

МО «Светлогорский район, ВРГ

	20.7
	Подготовка материалов для ведомственной и экспертной оценки результатов внедрения второй группы успешных практик.
	17.04.2017
	05.07.2017
	ВРГ

	20.8
	Размещение в системе Диалог (в срок не позднее 3 рабочих дней до указанной в плане мероприятия начальной даты осуществления оценки результатов внедрения соответствующих успешных практик) документов, необходимых для проведения экспертизы, с приложением пояснительной записки.
	06.07.2017
	07.07.2017
	Экономический отдел, ВРГ

	21
	Проведение общественной экспертизы:
	10.07.2017
	10.08.2017
	

	21.1
	Проведение общественной экспертизы результатов внедрения второй группы успешных практик.
	10.07.2017
	24.07.2017
	Специалист МУ «УФЦ»,

ЭГ

	21.2
	Подведение итогов общественной экспертизы результатов внедрения второй группы успешных практик.
	25.07.2017
	08.08.2017
	Специалист МУ «УФЦ»,

ЭГ

	21.3
	Размещение протокола заседания ЭГ, в котором содержатся итоги общественной оценки, в системе «Диалог».
	09.08.2017
	10.08.2017
	Специалист МУ «УФЦ»,

ЭГ

	22
	Проведение ведомственной оценки:
	10.07.2017
	14.08.2017
	ПО, ВРГ

	22.1
	Проведение ведомственной оценки результатов внедрения второй группы успешных практик.
	10.07.2017
	24.07.2017
	ПО, ВРГ

	22.2
	Подведение итогов ведомственной экспертизы результатов внедрения второй группы успешных практик.
	25.07.2017
	10.08.2017
	ПО

	22.3
	Сопоставление результатов общественной и ведомственной экспертизы и размещение протокола, в котором содержатся итоги оценок, в системе «Диалог»
	11.08.2017
	14.08.2017
	ПО

	23
	Разработка администрацией МО «Светлогорский район» и  временной рабочей группой планов мероприятий по внедрению тиражируемых успешных практик.
	10.07.2017.
	21.07.2017
	Администрация

МО «Светлогорский район, ВРГ

	24
	Реализация планов по внедрению тиражируемых успешных практик в муниципальном образовании:
	24.07.2017
	24.11.2017
	Администрация

МО «Светлогорский район, ВРГ

	24.1
	Реализация мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории МО.
	24.07.2017
	28.08.2017
	Администрация

МО «Светлогорский район, ВРГ

	24.2
	Реализация мероприятий по принятию комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики МО и развития малого и среднего предпринимательства.
	29.08.2017
	03.10.2017
	Администрация

МО «Светлогорский район,

ВРГ

	24.3
	Реализация мероприятий по организации специализированного интернет-ресурса МО об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи  администрации  с инвесторами.
	04.10.2017
	09.11.2017
	Администрация

МО «Светлогорский район,

ВРГ

	24.4
	Подготовка ответственным лицом за внедрение успешных практик в муниципальном   образовании   (в  случае   невозможности   выполнения мероприятий   в   установленные   сроки)   проекта   изменений   в   план                                    

мероприятий (новой редакции плана мероприятий) с уведомлением об этом Проектного офиса.
	13.11.2017
	17.11.2017
	Экономический отдел, ВРГ

	24.5
	Согласование с руководителем Проектного офиса изменений в план мероприятий (новой редакции плана мероприятий) и  утверждение их главой администрации МО «Светлогорский район».
	20.11.2017
	24.11.2017
	Администрация

МО «Светлогорский район,

ВРГ

	24.6
	Самооценка результатов внедрения третьей группы успешных практик администрацией МО «Светлогорский район»   и ВРГ.
	09.11.2017
	10.11.2017
	Администрация

МО «Светлогорский район,

ВРГ

	24.7
	Подготовка материалов для ведомственной и экспертной оценки результатов внедрения третьей группы успешных практик.
	29.08.2017
	13.11.2017
	ВРГ

	24.8
	Размещение в системе Диалог (в срок не позднее 3 рабочих дней до указанной в плане мероприятия начальной даты осуществления оценки результатов внедрения соответствующих успешных практик) документов, необходимых для проведения экспертизы, с приложением пояснительной записки.
	14.11.2017
	15.11.2017
	Экономический отдел,

ВРГ



	25
	Проведение общественной экспертизы:
	20.11.2017
	21.12.2017
	ЭГ, ВРГ

	25.1
	Проведение общественной экспертизы результатов внедрения третьей группы успешных практик.
	20.11.2017
	04.12.2017
	ЭГ, ВРГ

	25.2
	Подведение итогов общественной экспертизы результатов внедрения третьей группы успешных практик.
	05.12.2017
	19.12.2017
	ЭГ

	25.3
	Размещение протокола заседания ЭГ, в котором содержатся итоги общественной оценки, в системе «Диалог».
	20.12.2017
	21.12.2017
	Специалист МУ «УФЦ»

ЭГ

	26
	Проведение ведомственной оценки результатов внедрения третьей группы успешных практик:
	20.11.2017
	28.12.2017
	ПО, ВРГ

	26.1
	Проведение ведомственной оценки результатов внедрения третьей группы успешных практик.
	20.11.2017
	08.12.2017
	ПО, ВРГ

	26.2
	Подведение итогов ведомственной экспертизы результатов внедрения третьей группы успешных практик.
	11.12.2017
	26.12.2017
	ПО

	26.3
	Сопоставление результатов общественной и ведомственной экспертизы и размещение протокола, в котором содержатся итоги оценок, в системе «Диалог»
	27.12.2017
	28.12.2017
	ПО

	27
	Ежемесячное подведение итогов и подготовка руководителем  временной рабочей группы информации и квартальных отчетов о ходе работ, имеющихся проблемах и результатах внедрения успешных практик в муниципальных образованиях, направление их в ММРиВП и ПО. 
	01.10.2016
	Переход на 2017 г.
	ВРГ

	28
	Регулярное (ежемесячное) размещение информации о внедрении успешных практик, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МО «Светлогорский район», а также на специализированном интернет портале, посвященном Инвестиционной деятельности на сайте  КРКО
	01.10.2016
	Переход на 2017 г.
	Экономический отдел, ВРГ, ПО


